



## DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem

„Jilemnice – Roztocká ulice, chodník podél silnice III/28411 –  
vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PSP“

Zadanou výzvou ze dne 9. 2. 2017 a zveřejněnou na webu města Jilemnice na adrese:

<http://www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/jilemnice-roztocka-ulice-chodnik-podel-silnice-iii-28411-vypracovani-projektove-dokumentace-ve-stupni-dur-dsp-pdps-102.html>

Na základě dotazů uchazečů poskytuje zadavatel MĚSTO JILEMNICE tyto doplňující informace:

### DOTAZ č. 1

*Dobrý den, dle Vaší výzvy ze dne 9.2.2017, se daná projektová dokumentace podle požadovaných časových etap (DÚR od 1.4.2017 do 30.06.2017, DSP od 1.7.2017 do 31.08.2017 a PDPS od 1.9.2017 do 31.10.2017) nedá stihnout. Požadované časové úseky, s ohledem na nutnost projednání dokumentace s DOSSy (dopravní orgány státní správy), jsou příliš krátké. Děkuji za odpověď*

### DOTAZ č. 2

*Dobrý den, na základě Výzvy k podání nabídky na projektovou dokumentaci „Jilemnice – Roztocká ulice, chodník podél silnice III/28411“, jejímž předmětem mají být tři stupně projektové dokumentace (DÚR, DSP, PDPS), není ze zadaných požadovaných termínů jasné, zda začátek prací na PD ve stupni DSP nebude čekat na vydání DÚR a začátek prací na PD ve stupni PDPS nebude čekat na vydání SP. Prosíme o objasnění požadovaných termínů.*

*Inženýrská činnost není součástí této cenové nabídky, a proto by dle našeho názoru měly být termíny DSP a PDPS uvedeny v týdnech od nabytí právní moci ÚR a SP. Děkujeme za odpověď*

### ODPOVĚĎ č. 1

Zadavatel zohlednil technické dotazy od projektových kanceláří ohledně reálnosti termínů předmětu plnění, původní termíny projekce jednotlivých stupňů projektové dokumentace (DÚR, DSP, PDPS) vymezené konkrétním kalendářním datem se změnil na lhůty vymezené počtem dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení:

- |                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnutí)            | <b>1. 4. 2017 – 30. 06. 2017</b>       |
| • DSP (dokumentace pro vydání stavebního povolení)   | <b>60 dnů</b> od nabytí právní moci ÚR |
| • PDPS (dokumentace pro provádění stavby + rozpočet) | <b>60 dnů</b> od nabytí právní moci SP |

Výše uvedené změny termínů je nutné upravit ve všech dokumentech této veřejné zakázky (návrh smlouvy, atd.)

### ODPOVĚĎ č. 2

Inženýrská činnost - zadavatel odkazuje na **Přílohu č. 4 - Návrh smlouvy o dílo**, Článek 4, bod 2.:

Součástí předmětu díla dle odst. 1 písm. a), b), c) a d) jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

- c) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni projektové dokumentace a bude obsahovat veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).





- e) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

**Toto upřesnění zadávacích podmínek není důvodem k prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

V Jilemnici dne 17. 02. 2017