

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 13-VZ-2017



uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka
Tel. a fax.: + 420 481 565 111, + 420 565 222
Kontaktní osoba: František Augustin – Odbor rozvoje, investic a majetku –
investiční technik
tel.: + 420 481 565 210, + 420 603 520 914
e-mail: augustin@mesto.jilemnice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: Ludmila Němcová, stavba a rekonstrukce silnic
Se sídlem: Pernerova 168, 530 02 Pardubice
IČO: 13228382
DIČ: CZ495915005
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1207444359/0800
Zastoupený: Ludmilou Němcovou
Kontakt: + 420 602 422 853
Stavbyvedoucí: Ludmila Němcová

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2017 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 13-VZ-2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „**Chodník – ulice Na Kozinci, Jilemnice + veřejné osvětlení**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 3, odst. A smlouvy ve znění:

"Termín plnění: maximálně 25 kalendářních dní v období od 15.09.2017 do 10.11.2017"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním


" **Termín plnění: maximálně 25 kalendářních dní v období od 15.09.2017 do 30.11.2017**"

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 272/17 ze dne 15. 11. 2017.

V Jilemnici dne 16. 11. 2017



.....
Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice

V Jilemnici dne 16. 11. 2017

.....
Ludmila Němcová
zhotovitel