

DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 13-VZ-2017

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka
Tel. a fax.: + 420 481 565 111, + 420 565 222
Kontaktní osoba: František Augustin – Odbor rozvoje, investic a majetku –
investiční technik
tel.: + 420 481 565 210, + 420 603 520 914
e-mail: augustin@mesto.jilemnice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: Ludmila Němcová, stavba a rekonstrukce silnic
Se sídlem: Pernerova 168, 530 02 Pardubice
IČO: 13228382
DIČ: CZ495915005
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1207444359/0800
Zastoupený: Ludmilou Němcovou
Kontakt: + 420 602 422 853
Stavbyvedoucí: Ludmila Němcová

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2017 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 13-VZ-2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „**Chodník – ulice Na Kozinci, Jilemnice + veřejné osvětlení**“ (dále jen „smlouva“), dále dne 20.11.2017 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1.
2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je změna termínu pro dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 3, odst. A smlouvy ve znění:

" Termín plnění: maximálně 25 kalendářních dní v období od 15.09.2017 do 30.11.2017"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

" Termín plnění: maximálně 25 kalendářních dní v období od 15.09.2017 do 15.12.2017"

MUJ/2017/02017/01M/23




MUJIP008BRJ9

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 290/17 ze dne 29. 11. 2017.

V Jilemnici dne 30. 11. 2017


.....
Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice



V Jilemnici dne 30. 11. 2017


.....
Ludmila Němcová
zhotovitel

L. N. Ludmila Němcová
STAVBA A REKONSTRUKCE SILNIC
Pernerova 168, 530 02 Fardubice
tel./fax: 466 530 148, mobil: 602 422 853
IČO 132 28 382, DIČ CZ 093915005