



MUJIP00857FV

DODATEK Č. 1
ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. 17-VZ-2017

MĚSTSKÝ ÚŘAD -1- JILEMNICE	27-02-2018
Došlo:	27-02-2018
Č.j.:	PDMUJI 3328/2018
Snis. zn.:	MUJ/3304/2017/RM/20

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka
Tel. a fax.: + 420 481 565 111, + 420 565 222
Kontaktní osoba: Alena Jonová, DiS. – MěÚ Jilemnice, Odbor správní - vedoucí
tel.: + 420 481 565 150, + 420 734 318 885
e-mail: jonova@mesto.jilemnice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Dodavatel: KASYS s. r. o.
Se sídlem: Guldenerova 9, 326 00 Plzeň
IČO: 46882481
DIČ: CZ46882481
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 33202311/0100
Zastoupený: Mgr. Michaela Šoleová – jednatelka, Ing. Petr Altmann -
prokurista
Kontakt: Ing. Petr Altmann (tel.: 377 322 901; petr.altmann@kasys.cz)

(dále jen jako „dodavatel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2017 kupní smlouvu, vedenou objednatelem pod č. 17-VZ-2017, kterou se dodavatel zavázal pro objednatele provést dodávku „**Dodávka 2 ks elektronických kartoték typu rotomat, MěÚ Jilemnice – odbor správní**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 3, ve znění:

"Ukončení dodávky se požaduje: 15.02.2018"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním


"Ukončení dodávky se požaduje: 15.03.2018"

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 46/18 dne 21. 02. 2018.

V Jilemnici dne 2. 3. 2018


.....
Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice

V Plzni dne 26. 2. 2018

KASYS s.r.o.
Guldencrova 9
326 00 Plzeň
.....
Ing. Petr Altmann - prokurista
dodavatel

