

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 02-VZ-2018

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka
Tel. a fax: + 420 481 565 111, + 420 565 222
Kontaktní osoba: Ing. Petra Novotná – ORIM, vedoucí oddělení rozvoje a investic
(tel.: + 420 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

B) Zhotovitel: Daniel Flamberg
Se sídlem: Soběraz 36, 507 13 Železnice
IČO: 02927942
DIČ: CZ7201163178
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Jičín
Číslo účtu: 3782770379/0800
Kontakt: + 420 733 505 286, e-mail: flamberg.d@seznam.cz
Stavbyvedoucí: Daniel Flamberg

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 02-VZ-2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „**Rekonstrukce a mobilní zastřešení jeviště v zámeckém parku, Jilemnice**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 3, odst. A) ve znění:

Ukončení plnění: nejpozději do 30.06.2018 (kompletní dokončení všech prací)
do 10.05.2018 – finální terénní úpravy a založení nového trávníku

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

Ukončení plnění: nejpozději do 30.11.2018 (kompletní dokončení všech prací)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 172/18 dne 27. 06. 2018.

V Jilemnici dne 29. 6. 2018


.....
Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice



V Soběrazi dne 29. 6. 2018

DANIEL FLAMBERG
technická, poradenská a obchodní
činnost ve stavebnictví, provádění staveb
.....
Daniel Flamberg, SOBĚRAZ 26, 507 13
ICO: 029 37 942, Tel.: 733 505 284
Zhotovitel