

**DODATEK Č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 05-VZ-2018**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice  
IČO: 00275808  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 27-1263091359/0800  
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka  
Tel. a fax.: + 420 481 565 111, + 420 565 222  
Kontaktní osoby: František Augustin – Odbor rozvoje, investic a majetku –  
investiční technik (tel.: +420 481 565 210, 603 520 914; e-mail:  
[augustin@mesto.jilemnice.cz](mailto:augustin@mesto.jilemnice.cz))  
Martin Gadas – Stavební bytové družstvo Sever – bytový  
technik (tel.: +420 777 750 991; e-mail: [gadas@sbdsever.cz](mailto:gadas@sbdsever.cz))

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: REMER, s. r. o.  
Se sídlem: Hřbitovní 429, 739 61 Třinec  
IČO: 19015003  
DIČ: CZ19015003  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
Číslo účtu: 367949781/0100  
Zastoupený: Jaroslav Piskoř, jednatel společnosti  
Kontakt: +420 737 245 860  
Stavbyvedoucí: Jan Šteffek

(dále jen jako „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 05-VZ-2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „**Změna způsobu vytápění bytového domu č.p. 476, 477 ul. Poštovní, Jilemnice**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace díla.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 3, odst. A), ve znění:

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:  
Termín plnění: maximálně 6 týdnů v období od 01. 06. 2018 do 31. 08. 2018

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:  
Termín plnění: maximálně 6 týdnů v období od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 152/18 dne 06.06. 2018.

V Jilemnici dne *24. 6. 2018*



*Ing. Jana Čechová*  
.....  
Ing. Jana Čechová  
starostka města Jilemnice

V Třinci dne *29. 6. 2018*



REMER  
spol. s r.o.  
Hřbitovní 429  
739 61 TRINEC V

*Jaroslav Piskoř*  
.....  
Jaroslav Piskoř, jednatel společnosti  
zhotovitel