



MUJIP008IHRK

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO PRO ČÁST VZ „B“ č. 15-VZ-2017

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka
Tel. a fax: + 420 481 565 111, + 420 565 222
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Nonnerová – odbor rozvoje investic a majetku, oddělení rozvoje a investic, referent památkové péče, tel.: + 420 481 565 135,
e-mail: nonnerova@mesto.jilemnice.cz

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| MĚSTSKÝ ÚRAD -t- JILEMNICE | Poč. listu. Poč. příloh |
| Došlo: - 7 -09- 2018 | |
| Č.j.: PDMUJI.13517/2018 | |
| Spis. zn.: MUJ! | |

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: Střechy Vřnata & Žáčik s.r.o
Se sídlem: Tulipánová 100, 252 43 Průhonice
IČO: 27632580
DIČ: CZ 27632580
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 10
Číslo účtu: 103518339/0800
Zastoupený: p. Marošem Žáčikem - jednatelem společnosti
Kontakt: tel. 602 820 809, zacik@strechyvřnata.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 15-VZ-2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici, část b) - oprava krovu, položení střešní krytiny z přírodní břidlice a související práce“ (dále jen „smlouva“).
- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.

Článek III., odst. 1., text ve znění:

„Ukončení stavebních prací se požaduje nejděle: do 30. 04. 2018“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Ukončení stavebních prací se požaduje nejděle: do 31. 10. 2018“

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném

jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelům zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabyvá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelům v registru smluv, nabyvá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 198/18 dne 1. 8. 2018.

V Jilemnici dne

08-08-2018

V. P. ...

dne 1. 8. 2018

Ing. Jana Čechová
Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice



Střechy VRNATA & ZÁČEK s.r.o.
Tulipánová 400, Praha 10, 102 00
tel: 267750557, 267750558, 267750559
IČ: 27632580, DIČ: CZ 27632580
jedenatel společnosti