



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. SMLD17000044

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ0000275808

zastoupené Mgr. Vladimírem Richterm, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 27-1263091359/0800

dále jen „objednatel“

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha I

číslo účtu: 7408201/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. SMLD17000044, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Silnice II/293 Jilemnice, humanizace**“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.



Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se понижuje o částku **927 168,31 Kč** včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a následně dodatku č. 2 bez DPH	21.889.758,83 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	766 254,80 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	21.123.504,03 Kč
DPH	4.435.935,85 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	25.559.439,88 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2) Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
 6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. *335*/18 ze dne 19.12.2018

V Jilemnici dne 19.12. 2018



Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice

V Praze dne 20.12. 2018

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
a zplnomocněný zást. spol.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“, která byla administrována a zadána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, akce A2 – Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace:

Odůvodnění všech méněprací:

Méněpráce vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací, nebo některých prací, které nebylo nutné pro zdárné dokončení díla provádět. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

0 – Všeobecné a předběžné položky

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
02811	Průzkumné práce geotechnického na povrchu	Kč	42 360,00	-1,000	-42 360,00
02940	Ostatní požadavky – stavebně technický průzkum	Kč	15 885,00	-1,000	-15 885,00
C e l k e m				-58 245,00	

SO 000 – Příprava staveniště

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
18481	Ochrana stromů bedněním	m ²	1 099,00	-12,040	-13 231,96
C e l k e m				-13 231,96	

SO 100 – Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
31111	Zdi a stěny podpěr a volné z dílců beton	m ³	8 843,00	-0,176	-1 551,95
31132	Zdi a stěny podp a vol ze železobet	m ³	5 297,00	-1,755	-9 296,24
31732	Římsy ze železobetonu	m ³	10 834,00	-3,600	-39 002,40

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace, Akce A2 + B

33811	Sloupky ohradní a plotové z dílců beton	m ³	16 723,00	-0,500	-8 361,50
348171	Zábradlí z dílců kovových s nátěrem	kg	66,00	-690,000	-45 540,00
34895	Zábradlí ze dřeva trvalé	m ³	6 797,00	-0,500	-3 396,50
42112	Mostní nosné deskové konstr z dílců žebet	m ³	15 991,00	-3,120	-49 891,92
43112	Schodišť konstr z dílců železobet	m ³	14 749,00	-10,000	-147 490,00
43417	Schodišťstuně z kovu	t	67 670,00	-0,200	-13 534,00
58221	Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z kameniva	m ²	919,00	-104,573	-96 102,59
62447	Úprava povrchů vnějš konstr zděných omít z malty zvláštní	m ²	796,00	-35,000	-27 860,00
62547	Úprava povrchů vnějš konstr beton omít z malty zvláštní	m ²	796,00	-3,000	-2 388,00
62745	Spárování starého zdiva cement maltou	m ²	580,00	-24,000	-13 920,00
89921	Výšková úprava poklopů	kus	1 868,00	-4,000	-7 472,00
89922	Výšková úprava mříží	kus	1 601,00	-7,000	-11 207,00
89923	Výšková úprava krycích hrnců	kus	805,00	-16,000	-12 880,00
938451	Očištění zdiva otryskáním na sucho vzduchem	m ²	110,00	-58,000	-6 380,00
C e l k e m					-496 274,10

SO 110 – Zdi, podezdívky, schodiště, zábradlí, oplocení

Měněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
Z1 – Zeď 1 a schodiště S2					
122738	Odkopávky a prokopávky obecné tř., I, odvoz do 20 km	m ³	376,00	-15,000	-5 640,00
132738	Hloubení rýh šíř do 2m paž nepaž tř. I, odvoz do 20 km	m ³	468,00	-15,000	-7 020,00
17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m ³	373,00	-15,000	-5 595,00
Z2 – Zeď Z2 a schodiště S1					
014102	Poplatky za skládku	t	70,00	-18,420	-1 289,40
17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m ³	373,00	-6,000	-2 238,00
Z3 – Zeď Z3					
17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m ³	373,00	-69,568	-25 948,86
272324	Základy ze železobetonu do C25/30 (B30)	m ³	3 717,00	-1,860	-6 913,62
272365	Výztuž základů z oceli	t	26 210,00	-0,185	-4 848,85
31132	Zdi a stěny podp a vol ze železobet	m ³	7 042,00	-0,599	-4 216,54
311365	Výztuž zdí a stěn podp a vol z oceli	t	33 094,00	-0,059	-1 952,54
317365	Výztuž říms z oceli	t	26 634,00	-0,009	-242,90
Z5 – Zeď Z5					
76795	Oplocení z ocel profilů	m ²	1 366,00	-12,700	-17 348,20
Z6 – Zeď Z6					
17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m ³	373,00	-11,848	-4 419,30
17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m ³	373,00	-38,016	-14 179,97
17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m ³	756,00	-4,907	-3 709,31
Z9 – Zeď Z9					
33894	Sloupky ohradní a plotové kovové	kg	64,00	-210,000	-13 440,00
76791	Oplocení z drátěného pletiva pozinkovaného	m ²	96,00	-36,500	-3 504,00
C e l k e m					-122 506,49

A2 – Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace – měněpráce celkem: -690 257,55

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, akce B – Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Odůvodnění všech méněprací:

Méněpráce vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací, nebo některých prací, které nebylo nutné pro zdárné dokončení díla provádět. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 001.1 – Příprava staveniště – hlavní náklady

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
18481	Ochrana stromů bedněním	m ²	275,00	-20,000	-5 500,00
C e l k e m					-5 500,00

SO 100.1 – Komunikace, zdi, venkovní a vegetační úpravy – hlavní náklady

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
917212	Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 80MM	BM	453,00	-2,000	-906,00
917212.2	Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 80MM	BM	488,00	-0,700	-341,60
935812	Žlaby a rigoly dlážděné z kostek drobných do betonu tl 100mm - provedení	m ²	645,00	-3,400	-2 193,00
935812	Žlaby a rigoly dlážděné z kostek drobných do betonu tl 100mm - doprava	m ²	77,00	-3,400	-261,80
62547	Úprava povrchů vnějš konstr beton omít z malty zvláštní	m ²	786,00	-3,300	-2 593,80
28996	Opláštění (zpevnění) síťovinou z plastických hmot	m ²	73,00	-123,600	-9 022,80
C e l k e m					-15 319,00

SO 100.2 – Komunikace, zdi, venkovní a vegetační úpravy – vedlejší náklady

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
567101	Vrstvy pro obnovu a opravy z podkladního betonu	m ³	2 499,00	-1,050	-2 623,95
919111	Řezání asfaltového krytu vozovek tl do 50MM	BM	42,00	-118,000	-4 956,00
62547	Úprava povrchů vnějš konstr beton omít z malty zvláštní	m ²	795,00	-3,300	-2 626,80
02960b	Ostatní požadavky – odborný dozor	Kč	10 590,00	-1,000	-10 590,00
C e l k e m					-20 796,75

SO 400.1 – Veřejné osvětlení – hlavní náklady

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
741169991	Ostatní náklady	kus	1 059,00	-1,000	-1 059,00
C e l k e m					-1 059,00

SO 901-902-903.2 – Přeložky STL plynové a vodovodní – vedlejší náklady

Měněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
96688	Vybourání kanalizač šachet kompletních	ks	2 616,00	-2,000	-5 232,00
02620	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	6 354,00	-1,000	-6 354,00
02950a	Ostatní požadavky – posudky, kontroly, revizní zprávy	Kč	8 472,00	-1,000	8 472,00
C e l k e m					-20 058,00

SO 901-902-903.2 – Přeložky STL plynové a vodovodní – hlavní náklady

Měněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
				počet m. j.	Kč
969	Vyplnění potrubí kanalizačního DN 200MM bentonitem	BM	239,00	-55,500	-13 264,50
C e l k e m					-13 264,50

Akce B – Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici – měněpráce celkem: -75 997,25

Souhrnný přehled:

Cena víceprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	0,00 Kč
Cena měněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	-766 254,80 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a měněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	766 254,80 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	-766 254,80 Kč
CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	-927 168,31 Kč
DPH 21%	-160 913,51 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : COLAS CZ a.s.

Jaroslav Tomeš




Dne:

20. 12. 2018

Projektant/
AD : Dopravně-inženýrská
kancelář, s. r. o.

Ing. Eva Netopilová



Dne:

20. 12. 2018

TDI : Fram consult s.r.o.

Ing. Štěpán Illich




Dne:

20. 12. 2018

Zástupce
objednatel : Město Jilemnice

Ing. Martin Šnorbert



Dne

20. 12. 2018

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace, Akce A2 + B

**Projektant/
AD**

: Ing. Roman Balatka
Maršík

Ing. Roman Balatka
Maršík



Dne:

20. 12. 2018

017	43112	SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	M3	14 749,00	10,000	147 490,00	10,000	147 490,00	- 10,000	147 490,00	-10,000	-147 490,00	100%
018	43417	SCHODIŠTŠTUPNĚ Z KOVU	T	67 670,00	0,200	13 534,00	0,200	13 534,00	- 0,200	13 534,00	-0,200	-13 534,00	100%
5 - Komunikace													
027	58221	DÍLAŽĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	919,00	130,073	119 537,09	130,073	119 537,09	- 104,573	96 102,59	-104,573	-96 102,59	80%
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výpňé otvorů													
034	62447	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	796,00	35,000	27 860,00	35,000	27 860,00	- 35,000	27 860,00	-35,000	-27 860,00	100%
035	62547	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	796,00	3,000	2 388,00	3,000	2 388,00	- 3,000	2 388,00	-3,000	-2 388,00	100%
036	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	580,00	24,000	13 920,00	24,000	13 920,00	- 24,000	13 920,00	-24,000	-13 920,00	100%
8 - Potrubí													
038	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KU5	1 868,00	10,000	18 880,00	10,000	18 880,00	- 4,000	14 880,00	-4,000	-7 472,00	40%
039	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ	KU5	1 601,00	10,000	16 010,00	10,000	16 010,00	- 7,000	11 207,00	-7,000	-11 207,00	70%
040	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KU5	805,00	20,000	16 100,00	20,000	16 100,00	- 16,000	12 880,00	-16,000	-12 880,00	80%
9 - Ostatní konstrukce a práce													
055	938451	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	110,00	58,000	6 380,00	58,000	6 380,00	- 58,000	6 380,00	-58,000	-6 380,00	100%
Z1 - Zedř Z1 a schodiště S2													
1 - Zemní práce													
002	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I., ODVOZ DO 20KM	M3	376,00	1 150,000	432 400,00	1 150,000	432 400,00	- 15,000	5 640,00	-15,000	-5 640,00	1%
003	132738	HĽOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I., ODVOZ DO 20KM	M3	468,00	22,263	10 419,08	22,263	10 419,08	- 15,000	7 020,00	-15,000	-7 020,00	67%
005	17481	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	373,00	537,048	200 318,90	537,048	200 318,90	- 15,000	5 595,00	-15,000	-5 595,00	3%
Z2 - Zedř Z2 a schodiště S1													
0 - Všeobecné konstrukce a práce													
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	70,00	366,120	25 628,40	366,120	25 628,40	- 18,420	1 289,40	-18,420	-1 289,40	5%
1 - Zemní práce													
004	17481	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	373,00	8,780	3 274,94	8,780	3 274,94	- 6,000	2 238,00	-6,000	-2 238,00	68%
Z3 - Zedř Z3													
1 - Zemní práce													
004	17481	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	373,00	260,568	97 191,86	260,568	97 191,86	- 69,568	25 948,86	-69,568	-25 948,86	27%
2 - Základy													
007	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	3 717,00	61,885	230 026,55	61,885	230 026,55	- 1,860	6 913,62	-1,860	-6 913,62	3%
008	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	26 210,00	6,189	162 213,69	6,189	162 213,69	- 0,185	4 848,85	-0,185	-4 848,85	3%
3 - Svislé konstrukce													
009	31132	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET	M3	7 042,00	19,959	140 551,28	19,959	140 551,28	- 0,599	4 216,54	-0,599	-4 216,54	3%
010	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10S05	T	33 094,00	1,996	66 055,62	1,996	66 055,62	- 0,059	1 952,54	-0,059	-1 952,54	3%
012	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	26 634,00	0,304	8 096,74	0,304	8 096,74	- 0,009	242,90	-0,009	-242,90	3%
Z5 - Zedř Z5													
7 - Přidružená stavební výroba													
019	76795	OPOLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ	M2	1 366,00	24,700	33 740,20	24,700	33 740,20	- 12,700	17 348,20	-12,700	-17 348,20	51%
Z6 - Zedř Z6													
1 - Zemní práce													
003	17481	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	373,00	14,810	5 524,13	14,810	5 524,13	- 11,848	4 419,30	-11,848	-4 419,30	80%
004	17481	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	373,00	47,520	17 724,96	47,520	17 724,96	- 38,016	14 179,97	-38,016	-14 179,97	80%
005	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	756,00	9,813	7 418,63	9,813	7 418,63	- 4,907	3 709,91	-4,907	-3 709,91	50%
Z9 - Zedř Z9													
3 - Svislé konstrukce													
011	33894	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVĚ	KG	84,00	396,000	25 344,00	396,000	25 344,00	- 210,000	13 440,00	-210,000	-13 440,00	53%
016	76791	OPOLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	M2	96,00	132,500	12 720,00	132,500	12 720,00	- 36,500	3 504,00	-36,500	-3 504,00	28%
(002) - Část A2 - Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace										CELKEM:	-690 257,55	0,00	-690 257,55

Celkem část A2 + B bez DPH:

-766 254,80

-766 254,80

Za COLAS CZ a s

Jaroslav Tomeš

Za Město Jilemnice

Ing. Martin Šnorbert