



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo k VZ č. 10-VZ-2018



uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ0000275808

zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 27-1263091359/0800

dále jen „objednatel“

a

ZEMPRA DC s. r. o.

se sídlem Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 926282339/0800

zastoupená: Martin Černý, jednatel

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 smlouvu o dílo k VZ č. 10-VZ-2018, vedenou objednatelem pod č. SMLD18000093, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce s názvem „Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

MĚSTSKÝ ÚŘAD -1- JILEMNICE	Poč. listů: Poč. příloh:
Došlo: 22 -08- 2019	
Č.j.: PDMUJI. 11780/2019	
Spis. zn.: MUJI	



Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani zadavatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **22 700,00 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	413 293,18 Kč
Cena víceprací bez DPH	22 700,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	435 993,18 Kč
DPH	91 558,57 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	527 551,75 Kč

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 413 293,18 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí celkem 22 700,00 Kč bez DPH, tj. 5,49 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.
5. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
6. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH



včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 103/19 ze dne 17.7.2019

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb

V Jilemnici dne 22. 07. 2019



Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice

V Praze dne 22. 08. 2019

® **ZEMPRA**[®]
DC s.r.o.
Vítězství 460, 407 11 Dáčin 32 Boletice
IČO: 254 800 65, DIČ: CZ 254 800 65

Martin Černý
zhotovitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky: Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty

Smlouva: Smlouva o dílo k VZ č. 10-VZ-2018

Objednatel: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808

Zhotovitel: ZEMPRA DC s. r. o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

Číslo ZL

1

Název ZL: Změna technického provedení stavby:

Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty

Dle projektové dokumentace: „Jilemnice „Hraběnka“ rekonstrukce lesní cesty“ zpracovaná společností Projekt servis Jičín s. r. o., Jarošovská 291, 501 01 Jičín, IČO: 25297538, projektant Ing. Vladimír Janda, aut. ing., ČKAIT 60006

Předmět změny:

Změna kanalizačního propustku

Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Akce je zařazena do dotačního řízení z PRV, operace 4.3.2 – Lesnická infrastruktura. Projektovou dokumentaci bylo nutné dle pokynů poskytovatele dotace opravit tak, aby předmětný propustek splňoval technické požadavky norem a právních předpisů, tj. příčný propustek byl z DN 300 MM upraven na DN 600 MM.

Celková změna na rozpočet projektu + 22 700 Kč bez DPH.

Vliv změn a termín dokončení: NE

Vliv změn na celkovou cenu: ANO

Přílohy: Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb

Podpis zhotovitele: 22. 08. 2019

Název zhotovitele: ZEMPRA DC s. r. o.

Jméno/Funkce: Martin Černý

Datum:

Vyjádření a podpis zástupce objednatele:

Ing. Daniel Bulušek/zástupce na straně objednatele

S obsahem změnového listu souhlasím.

22. 07. 2019

Bulušek

Datum:




Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 885/01 Jilemnice - "Hraběnka" - rekonstrukce lesní cesty
Rozpočet: 885/01 Jilemnice - "Hraběnka" - rekonstrukce lesní cesty

1	2	3	4	5	6	9	10
Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
	0		Všeobecné konstrukce a práce	HM	5,000	15 300,00	105 500,00
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				76 500,00
			- zaměření skutečného provedení stavby				
			- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací				
			- 5HM				
2	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	29 000,00	29 000,00
			- provizorní dopravní značení				
			- označení a ohrazení staveniště				
			- usměrňovací provozu				
			Zemní práce				73 921,18
3	123732		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 2KM	M3	137,800	255,00	35 139,00
			- odkop po novou zemní pláň - dle tabulky kubatur				
			- výkop 137,8 m3 - z toho 44 m3 se použije do násypu (vhodný materiál)				
			- zbytek - 93,8 m3 na skládku investora do 2 km				
			(místo upřesní investor před zahájením stavby)				
4	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU	M3	54,400	45,50	2 475,20
			- čištění příkopů podél cesty - celkem 54,4 m3				
			dle tabulky kubatur				
			- s odvozem na skládku investora do 2 km				
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,000	35,90	1 579,60
			- vhodný materiál z výkopu se použije do násypů - 44 m3				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 294,000	22,50	29 115,00
			- hutnění zemní pláň				
			- 228 x 5,5 (průměrná šířka pláň) = 1254 m2				
			+ 40 (napolení vjezdů) = 1294 m2				
7	18210		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	148,200	15,90	2 356,38
			- úprava terénu na skládce investora				
			93,8 m3 + 54,4 m3 = 148,2 m3				
8	18241		ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	220 000	14,80	3 256,00
			- osetí povrchu skládky - 220 m2				
			Základy				96 900,00
9	28997		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	1 140,000	85,00	96 900,00



22. 07. 2019

10	56320	5	<ul style="list-style-type: none"> - geotextilie tkaná z polypropylenu s funkcí výtlačnou, separační a filtrační - plošná hmotnost 280 g/m² - pevnost podélná i příčná 60 kN/m - pruh š. 5 m po celé délce plátně 5 x 228 m = 1140 m² 	M3	137,000	195,00	79 872,00
Komunikace							
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU							
11	56330	9	<ul style="list-style-type: none"> - krytová vrstva z hrubého drceného kameniva HDK 32/63 v tl. 150 mm se zavibrovaným přírodním výplňovým kamenivem (např. lomová vysyvká) v množství 20 ~ 35 kg/m² - 3,8 x 0,15 x 228,7 = 131 m³ x 1,05 = 137 m³ - kompletní provedení 	M3	282,000	188,50	53 157,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI							
<ul style="list-style-type: none"> - podkladní vrstva SDA Ø/63 v tl. 250 mm - materiál z nákupu - 4,7 x 0,25 x 228,7 = 269 m³ x 1,05 = 282 m³ - kompletní provedení 							
Ostatní konstrukce a práce							
12	918358	9	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	6,000	3 700,00	79 800,00
<ul style="list-style-type: none"> - trubní propustek - kanalizační potrubí PP - korugované - SN 16 (je v konstrukci cesty) - vtok i výtok šikmo zaříznout 1:2 - včetně zemních prací, podsypu a obsypu pískem tříděným - kompletní provedení 							
13	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	20 400,00	40 800,00
<ul style="list-style-type: none"> - zřízení obou čel propustku - materiál z nákupu - lomový kámen do betonu C16/20 (1 čelo cca 2 m²) - včetně zřízení základu pod čelem - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 							
14	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU	M2	1 400,000	12,00	16 800,00
<ul style="list-style-type: none"> - očištění navazující asfaltové cesty v průběhu stavby - 2x - 3,5 x 200 x 2 = 1400 m² 							



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9236359
ID verze:	9947223
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.08.2019 12:37:02
Zveřejňující subjekt:	Město Jilemnice (g2nbdtx)
ID návazné smlouvy:	5744787
Email pro zaslání potvrzení:	langova@mesto.jilemnice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Jilemnice
IČO:	00275808
Datová schránka:	g2nbdtx
Adresa:	Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 51401 Jilemnice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Jilemnice
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Textové označení:	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10-VZ-2018 s názvem akce "Jilemnice "Hraběnka" - rekonstrukce lesní cesty" na ppč. 1571/1 v k.ú. Jilemnice
Datum uzavření:	22.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	SMLD18000093/1
Podpisující osoba:	Vladimír Richter Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	527 551,75 CZK

Smluvní strany:

Název:	ZEMPRA DC s.r.o.
IČO:	25480065
Datová schránka:	zqucy6i
Adresa:	Václavské nám. 819/43, 11000 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

DOC.pdf

858.39 kB, 23.08.2019 12:38:21

4ce3b20d1e4b2750a9706dbedd56a4b1004b17b34b4915a7b166b5a5629f526e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9947223>