



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo k VZ č. 02/VZe/2018



MUJIP0081VP9

SMLD1900005|2

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ0000275808

zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 27-1263091359/0800

dále jen „objednatel“

a

Daniel Flamberg

se sídlem Soběraz 36, 507 13 Železnice

IČO: 02927942

DIČ: CZ7201163178

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 3782770379/0800

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.2.2019 smlouvu o dílo k VZ č. 02/VZe/2018, vedenou objednatelem pod č. SMLD19000005, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce s názvem „Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici – stavební aktivity na budově čp. 64“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.



Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani zadavatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a nemají vliv na celkovou cenu díla.
2. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	4 831 602,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	8 450,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	8 450,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	4 831 602,00 Kč
DPH	1 014 636,42 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	5 846 238,42 Kč

3. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činí 4 700 000,00 Kč bez DPH. Změny dodatku č. 2 spočívající ve vícepracích činí částku ve výši 8 450,00 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 8 450,00 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 celkem 220 524,- Kč bez DPH, tj. 4,692 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.
4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
5. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní




objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 126/19 ze dne 4.9.2019.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Příloha k ZL č.1

V Jilemnici dne **04. 09. 2019**



Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice

V Soběrazi dne **19. 09. 2019**

Daniel Flamberg
zhotovitel







EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici		
Název zakázky: Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici – stavební aktivity na budově čp. 64		
Č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007615		
Smlouva:	Smlouva o dílo k VZ č. 02/VZe/2018	Číslo ZL 2
Objednatel:	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808	
Zhotovitel:	Daniel Flambert, Soběraz 36, 507 13 Železnice, IČ: 02927942	
Název ZL:	Změna technického provedení stavby: Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici – stavební aktivity na budově čp. 64 Dle projektové dokumentace: „Přístavba a stavební úpravy č.p. 64 Jilemnice“ zpracovaná společností Trýznová Dagmar, Ing., aut. ing., IČ: 72795981, Do Žlábků 1313, 514 01 Jilemnice SO-01 – Stavební úpravy domu č.p. 64	
Předmět změny: Změna provedení venkovních dveří Neprovedení dveří do kuchyňky ve 2. NP Doplnění vstupních dveří o elektrického vrátného a samozavírač Změna barvy vnitřních dveří		
Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody): Po provedení bouracích prací a nových podlah ve 2. NP bylo zjištěno, že osazení dveří do kuchyňky by nebylo vhodné s ohledem na rozdílnou výškovou úroveň podlahy na chodbě a v kuchyňce. Dveře nebudou osazovány (a to včetně zárubní, ostění bude omítnuto). S ohledem na charakter provozu objektu bylo shledáno jako vhodné doplnit vchodové dveře elektrickým vrátným a samozavíračem, aby sociální služby mohly obsluhovat vstup do objektu přímo ze svých kanceláří. Osazení bylo konzultováno s pracovníky sociálního odboru a bylo shledáno, že elektrický vrátný bude více než vhodný. Venkovní dveře s ohledem na charakter provozu objektu budou provedeny z hliníku, který má větší životnost než v PD navržené dveře plastové. V PD navržené dveře bílé barvy budou vzhledem k barvě podlahových krytin a malby zaměněny za dveře tmavého odstínu (rozpočet projektu barvu dveří nedefinoval, pouze technická zpráva v PD). Jednotlivé změny byly projednány s investorem v rámci pravidelných kontrolních dnů. SO-01 Stavební úpravy domu č.p. 64: méněpráce -8 450,00 Kč bez DPH, vícepráce +8 450,00 Kč bez DPH. Celková změna na rozpočet projektu 0,00 Kč bez DPH.		
Vliv změn a termín dokončení:	NE	
Vliv změn na celkovou cenu:	NE	
Přílohy: výkaz výměr		
Podpis zhotovitele:	Název zhotovitele: Daniel Flambert Jméno/Funkce: Daniel Flambert	
Datum:	19. 09. 2019	
Vyjádření a podpis zástupce objednatele: Ing. Martin Šnorbert/zástupce na straně objednatele S obsahem změnového listu souhlasím.		
Ing. Roman Charvát/technický dozor investora S obsahem změnového listu souhlasím.		
Datum:	04. 09. 2019	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - ZL č. 2

Objekt:

Část:

Zpracoval: Daniel Flamberg

Datum: 12. 5. 2019

Kód	Popis	Cena bez DPH
HSV	Práce a dodávky HSV	1 133,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 112,00
998	Přesun hmot	21,00
PSV	Práce a dodávky PSV	-5 255,00
761	Konstrukce prosvětlovací	-8 450,00
766	Konstrukce truhlářské	3 195,00
M	Práce a dodávky M	4 122,00
36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	4 122,00
Celkem		



04. 09. 2019

19. 09. 2019

ROZPOČET

Stavba: Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - ZL č. 2

Objekt:

Část:

Zpracoval: Daniel Flamberg

Podčást:

Datum: 12. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 133,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 112,00
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,70	654,00	1 112,00
	998	Přesun hmot				21,00
2	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,06	350,00	21,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				-5 255,00
	761	Konstrukce prosvětlovací				-8 450,00
3	761A3001	Zárubně obložkové pro dveře jednokřídlové	kus	-1,00	3 950,00	-3 950,00
4	761A3121	Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do obložkové zárubně	kus	-1,00	4 500,00	-4 500,00
5	761A3502	Dveře venkovní dřevěné dvoukřídlové	kus	-1,00	62 000,00	-62 000,00
6	761A3512	Dveře venkovní plastové dvoukřídlové	kus	-1,00	74 000,00	-74 000,00
7	761A3514	Dveře venkovní hliníkové dvoukřídlové	kus	1,00	74 000,00	74 000,00
8	761A3515	Dveře venkovní hliníkové dvoukřídlové	kus	1,00	62 000,00	62 000,00
	766	Konstrukce truhlářské				3 195,00
9	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00	217,00	217,00
10	54917265	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,00	986,00	986,00
11	766660735	Úprava venkovních dveří pro montáž elektrického vrátného (prostupy, úprava zámku)	kus	1,00	1 992,00	1 992,00
	M	Práce a dodávky M				4 122,00
	36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				4 122,00
12	360470001	Montáž vrátného elektrického	kus	1,00	172,00	172,00

ROZPOČET

Stavba: Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - ZL č. 2

Objekt:

Část:

Zpracoval: Daniel Flamberg

Podčást:

Datum: 12. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
13	360470089	Doplnění elektroinstalace prvky pro montáž elektrického vrátného	kus	1,00	3 950,00	3 950,00
		Celkem				



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9478174
ID verze:	10203578
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.09.2019 11:53:00
Zveřejňující subjekt:	Město Jilemnice (g2nbdtx)
ID návazné smlouvy:	7539671
Email pro zaslání potvrzení:	langova@mesto.jilemnice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Jilemnice
IČO:	00275808
Datová schránka:	g2nbdtx
Adresa:	Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 51401 Jilemnice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Jilemnice
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Textové označení:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k VZ č. 02/VZe/2018 s názvem "Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - stavební aktivity na budově čp. 64"
Datum uzavření:	19.09.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	SMLD19000005/2
Podepisující osoba:	Vladimír Richter Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	5 846 238,42 CZK

Smluvní strany:

Název:	Daniel Flamberg
IČO:	02927942
Datová schránka:	ga72utz
Adresa:	36, 50713 Soběraz
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

DOC004.pdf

485.71 kB, 23.09.2019 11:54:12

dceaf4a4c85758e06c70d551dfed749e02344ee34c33dccbcd36c707aa97bf32

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10203578>