

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo zhotovitele 7/2013 ze dne 28.6.2013

uzavřená podle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Jilemnice**
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastoupené Mgr. Vladimírem Richterem – starostou města
IČ: 00275808, DIČ: CZ00275808
(dále jen "objednatel", na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: **Stavební společnost s.r.o. Hostinné,**
360, 543 76 Chotěvice Chotěvice
zastoupená Ing. Pavlem Krčmářem , jednatelem společnosti
IČ: 135 85 240, DIČ: CZ 135 85 240
zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180
(dále jen "zhotovitel", na straně druhé)

zakázka č. projektu : CZ.1.02/3.2.00/12.14313

„Snížení energetické náročnosti budovy školy malé Gymnázium Komenského č.p. 101, Jilemnice“ který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životního prostředí – EVROPSKÁ UNIE – Fond soudržnosti – Evropský fond pro regionální rozvoj (pro vodu, vzduch a přírodu), v rámci Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (dále jen „OPŽP“). Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy školy.

A. S ohledem na exponované území staveniště zakázky, které zasahuje do pěší zóny v centru města Jilemnice, se objednatel se zhotovitelem dohodli na zkrácení termínu realizace díla. Z tohoto důvodu se znění smlouvy doplňuje a mění v následujících odstavcích takto:

Článek 4 – Termín a lhůty plnění díla se mění a upravuje následovně :

Čl. 4.1 Termín zahájení díla :	se stanovuje na	1. 7. 2013
Čl. 4.2 Termín dokončení díla :	se stanovuje na	22.12. 2013

Čl. 4.3 **Harmonogram prováděných prací :** Zhotovitel předal upravený realizační harmonogram včetně finančního plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 7/2013 , ze dne 28. 6. 2013 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každá ze stran obdrží dva stejnopisy.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo 7/2013.

Jilemnici : dne 1. 7. 2013


Za objednatele:



.....
Mgr. Vladimír Richter, starosta obce



Za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Krčmář, jednatel společnosti



Harmonogram finančního plnění

Snížení energetické náročnosti budovy školy malé Gymnázium Komenského č.p. 101, Jilemnice

Rok	Měsíc	Popis	Cena	2013						Ukončení plnění a předání : 20.11.2013	
				červenec	srpen	září	říjen	listopad			
				Zahájení plnění : 1.7.2013							
			86 613								
			755 260	250 000		250 000	255 260				
			109 850		109 850						
			52 832				20 000	32 832			
			26 994					26 994			
			51 080								
			1 002 802								
			59 372	59 372							
			42 498	10 000	10 000	10 000	10 000	7 498			
			2 187 301	1 145 494	319 372	369 850	285 260	67 324			
			459 333	240 554	67 068	77 669	59 905	14 138			
			2 646 634	1 386 048	386 440	447 519	345 164	81 462			

