

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo 05/VZe/2013 ze dne 30/7/2013

uzavřená podle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Jilemnice**
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastoupené Mgr. Vladimírem Richterem – starostou města
IČ: 00275808, DIČ: CZ00275808
(dále jen "objednatel", na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: **Stavební společnost s.r.o. Hostinné,**
Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
zastoupená Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem společnosti
IČ: 135 85 240, DIČ: CZ 135 85 240
zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180
(dále jen "zhotovitel", na straně druhé)

zakázka č. projektu : CZ.1.02/3.2.00/12.14310

„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jana Harracha č. p. 97, Jilemnice“ který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životního prostředí – EVROPSKÁ UNIE – Fond soudržnosti – Evropský fond pro regionální rozvoj (pro vodu, vzduch a přírodu), v rámci Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (dále jen „OPŽP“). Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy základní školy.

A. S ohledem na závazné stanovisko Městského úřadu Jilemnice – odbor rozvoje a místního hospodářství oddělení památkové péče, číslo rozhodnutí: ZS/11/2013, se z předmětu díla vyčleňuje zateplení kamenného soklu o výměře 13,311 m². Z tohoto důvodu se znění smlouvy doplňuje a mění v následujících odstavcích takto:

Článek 5 – Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění a upravuje následovně :

Čl. 5.1 Výše sjednané ceny:

Cena dle SOD	8 297 192,- Kč bez DPH
<u>Cena dle dodatku č.1</u>	- 56 290,- Kč bez DPH
Cena CELKEM	8 240 902,- Kč bez DPH

Odpočet je stanoven podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.


B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 05/VZe/2013, ze dne 7/ 2013 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každá ze stran obdrží dva stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo 05/VZe/2013.

V Jilemnici : dne 7. 11. 2013


Za objednatele:



Mgr. Vladimír Richter
starosta obce



Za zhotovitele:



Ing. Pavel Krčmář
jednatel společnosti

Rozpočet s výkazem výměr

Číslo zakázky: 13037
Název zakázky: **Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jana Harracha 97, Jilemnice**
Klasifikace:
Fáze zakázky: Rozpracovaná realizace - Krčmář Michal
Zadavatel rozpočtu:
Komentář zakázky:

Verze zakázky: cenová nabídka - soutěž
Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	- 56 290	- 11 821	- 68 111

Celkem bez DPH: - **56 290 CZK**
Celkem s DPH: - **68 111 CZK**



Rekapitulace objektů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL1: Změnový list č.1	- 56 290	- 11 821	- 68 111
	- 56 290	- 11 821	- 68 111



Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL1: Změnový list č.1	- 56 290	- 11 821	- 68 111
006: Úpravy povrchu	- 56 290	- 11 821	- 68 111
	- 56 290	- 11 821	- 68 111



Rozpočet s výkazem výměr

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			ZL1: Změnový list č.1				- 56 290
			006: Úpravy povrchu				- 56 290
31	SUB	622273021R 01	Izolace z minerální plsti tl. 70 mm do roštu odvětrávané fasády stěn soklu vč. difúzní folie (D+M)	m2	- 12.311	470.00	- 5 786
Poř. ▲		Výraz				Výměra	
1		odpočet rozhodnutí NPÚ;-24,621*0,5				- 12.311	
40	SUB	622273001R 01	Montáž odvětrávané fasády stěn na skrytý rošt vč.dodávky roštu	m2	- 12.311	1 950.00	- 24 005
Poř. ▲		Výraz				Výměra	
1		odpočet rozhodnutí NPÚ;-24,621*0,5				- 12.311	
41	SUB	583824100R 01	deska obkladová, pískovec, štípaná tl 5 cm	m2	- 12.926	2 050.00	- 26 498
Poř. ▲		Výraz				Výměra	
1		odpočet rozhodnutí NPÚ;-24,621*0,5*1,05				- 12.926	

