

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo 03/VZe/2013 ze dne 18.6.2013

uzavřená podle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Jilemnice**
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastoupené Mgr. Vladimírem Richterem – starostou města
IČ: 00275808, DIČ: CZ00275808
(dále jen "objednatel", na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: **Stavební společnost s.r.o. Hostinné,**
Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
zastoupená Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem společnosti
IČ: 135 85 240, DIČ: CZ 135 85 240
zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180
(dále jen "zhotovitel", na straně druhé)

zakázka č. projektu : CZ.1.02/3.2.00/12.14316

„Snížení energetické náročnosti budovy gymnázia č. p. 259, Jilemnice“ který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životního prostředí – EVROPSKÁ UNIE – Fond soudržnosti – Evropský fond pro regionální rozvoj (pro vodu, vzduch a přírodu), v rámci Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (dále jen „OPŽP“). Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy gymnázia.

A. Na žádost objednatele se z předmětu díla vyčleňuje dodávka a montáž zastíňujících interiérových žaluzií o výměře 23.575 m². Z tohoto důvodu se znění smlouvy doplňuje a mění v následujících odstavcích takto:

Článek 5 – Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění a upravuje následovně :

Čl. 5.1 Výše sjednané ceny:

Cena dle SOD	5 992 166,- Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	- 3 777,- Kč bez DPH
Cena CELKEM	5 988 389,- Kč bez DPH


B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 03/VZe/2013, ze dne 18.6.2013 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každá ze stran obdrží dva stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo 03/VZe/2013.

V Jilemnici dne 27. 8. 2014

Za objednatele:



Mgr. Vladimír Richter
starosta obce



Za zhotovitele:



Ing. Pavel Krčmář
jednatel společnosti



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 13033
 Název zakázky: Snížení energetické náročnosti budovy gymnázia
 č.p. 259 Jilemnice
 Klasifikace:
 Fáze zakázky: Rozpracovaná realizace - Krčmář Michal
 Zadavatel rozpočtu:
 Komentář zakázky:
 Verze rozpočtu: Nabídkový rozpočet - soutěž
 Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	- 3 777	- 793	- 4 570

Celkem bez DPH: - 3 777 CZK

Celkem s DPH: - 4 570 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Pavel Žehra	Zpracovatel



Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL1: Změnový list č.1	- 3 777	- 793	- 4 570
786: Čalounické úpravy	- 3 777	- 793	- 4 570
	- 3 777	- 793	- 4 570

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rozpočet				- 3 777
			ZL1: Změnový list č.1				- 3 777
			786: Čalounické úpravy				- 3 777
14	SUB	318Ux0010-002	Montáž zastíňujících žaluzií - lamelové, okna zdvojená, otevíravá, sklápěcí nebo vyklápěcí, dřevěná	m2	- 23.575	29.00	- 684
15	SUB	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	- 24.046	128.64	- 3 093
							- 3 777