

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/VZe/2014

Číslo objednatele MUJI/2258/2014/ROZ

Číslo zhotovitele 14021/01

o dodávce stavebních prací uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Jilemnice**
sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČ: 002 75 808
DIČ: CZ00275808
zápis v OR: nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat: Mgr. Vladimír Richter, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1263091359/0800
tel., fax: +420 481 565 111, +420 481 565 222
e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz; epodatelna@mesto.jilemnice.cz

Zhotovitel:

název: **Zateplení Jilemnice**
správce společnosti: **SOVIS CZ, a.s.**, IČ 275 32 208, Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
Účastník společnosti: **MARHOLD a.s.**, IČ 150 50 050, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

sídlo: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 32 208
zápis v OR: KS HK, oddíl B, vložka 2720
statutární orgán: Petr Smola, předseda představenstva
tel., fax: 495 000 510 / 495 530 322
mobil: --
e-mail: info@sovis.as

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s následujícími ustanoveními

III. Termín plnění

Čl III. Termín plnění se mění a upravuje takto:


Na základě důvodů uvedených v žádosti o změnu termínu dokončení stavby se termín upravuje:

Ukončení doby plnění: 24. 11. 2014

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Přílohy smlouvy: žádost o změnu termínu dokončení stavby

V Jilemnici, dne 03.11. 2014




objednatel

Město Jilemnice
Mgr. Vladimír Richter, starosta obce



V Hradci Králové, dne 03.11. 2014



zhotovitel

SOVIS CZ, a.s.
Václav Beneš, generální ředitel



SOVIS CZ, a.s.
Ing. Václav Pišta, obchodní ředitel