

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 03/VZ/2015

NÁZEV AKCE: „Realizace kořenové clony a ošetření stromů u památné jilmové aleje,  
ulice Čsl. Legií, Jilemnice“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82  
514 01 Jilemnice  
IČO: 00275808  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 27-1263091359/0800  
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka  
Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222  
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje místního hospodářství  
(tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)

a

B) Zhotovitel: Treewalker, s.r.o.  
Se sídlem: Bystrá nad Jizerou 1  
513 01 Semily  
IČO: 27499511  
DIČ: CZ 27499511  
Bankovní spojení: GE Money Bank  
Číslo běžného účtu: 178972851/0600  
Zastoupený: Davidem Horou, DiS.  
Kontakt: + 420 775 224775  
Kontaktní osoby: David Hora, DiS.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/VZ/2015 ze dne 24. 3. 2015, kterým se **mění a doplňují** následující odstavce výše uvedené smlouvy o dílo.

## 2. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se **mění a doplňuje** o provedení nepředvídatelných prací, které je (bylo) nutné bezpodmínečně provést z důvodu zajištění provozní bezpečnosti a statické únosnosti jilmové aleje Čsl. Legií, Jilemnice (zejména se jedná o posílení statické bezpečnosti jednotlivých stromů dynamickými vazbami atd.).

Dále se předmět smlouvy upřesňuje dle skutečně provedených prací a mění se o práce, které nebudou (nebyly) provedeny. Podrobný rozsah prací je uveden a zdůvodněn v dokumentech: Zpráva a projekt ochrany č. 31-5-15, ze dne 10.6.2015, Příloha A – Dokumentace realizace kořenové clony, Přílohy B – Protokoly tahových zkoušek  
Upřesněný rozsah prací je patrný z výkazu výměr a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.

## 4. Cena za dílo

V souvislosti s úpravou a upřesněním rozsahu prací (méně práce, vícepráce) byla upřesněna cena předmětu díla níže uvedeným způsobem. Změna v ceně jednotlivých položek je patrná z výkazu výměr a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Cena předmětu díla se mění a zvyšuje o:	bez DPH	76 680,60 Kč
	21 % DPH	16 102,93 Kč
	s DPH	92 783,53 Kč

Celková cena předmětu díla po zvýšení ceny bez DPH:	676 608,60 Kč
21 % DPH:	142 087,80 Kč

<b>Celková cena předmětu díla (zvýšení ceny) včetně DPH:</b>	<b>818 696,40 Kč</b>
--	----------------------

Tato cena je celková a konečná.



**Ostatní body smlouvy o dílo č. 03/VZ/2015 ze dne 24. 3. 2015 k uvedené smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Změny tohoto dodatku lze činit pouze dohodou obou smluvních stran.

Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Účastníci dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 03/VZ/2015 po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto dodatku byly dohodnuty a sjednány svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jilemnici dne 5. 8. 2015



*J. Čechová*  
.....  
za objednatele  
Ing. Jana Čechová, starostka



**Treewalker, s.r.o.**  
Bystrá nad Jizerou 1  
513 01 Semily  
IČ: 27499511, DIČ: CZ27499511  
tel.: +420 774 992 200  
www.treewalker.cz  
info@treewalker.cz

.....  
za zhotovitele  
David Hora, DiS., Treewalker

Název stavby:

Rekonstrukce silnice II / 293 v ul. Čsl. Legii

Dokument: Výkaz výměr pro ošetření stromů a realizaci kořenové clony

Kód ÚRS	Odborné ošetření jímů	m.j.	počet	cena / jedn.	cena /jedn. - redukce obvodová	cena celkem dle SoD	cena celkem upravené položky	rozdíl oproti původní ceně - hodnota víceprací
184 85-2117	Rez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2	ks	7	2 180,00 Kč	3 924,60 Kč	15 260,00 Kč	27 472,20 Kč	12 212,20 Kč
	inv. č. 4, 8, 11, 17, 23, 25, 31	ks				0,00 Kč		
184 85-2817	Příplatek za ztižené podmínky za každých započatých 25% při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2 (vozovka 50%)	ks	14	214,00 Kč		2 996,00 Kč		
R	Příplatek za redukci lokální u stromu do plochy koruny přes 180 do 210 m2	ks	1	100,00 Kč		100,00 Kč		
	inv. č. 4	ks				0,00 Kč		
184 85-2118	Rez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	ks	2	2 716,00 Kč	4 482,60 Kč	5 432,00 Kč	8 965,20 Kč	3 533,20 Kč
	inv. č. 10, 29	ks				0,00 Kč		
184 85-2818	Příplatek za ztižené podmínky za každých započatých 25% při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 (vozovka 50%)	ks	4	245,00 Kč		990,00 Kč		
184 85-2119	Rez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2	ks	6	3 059,00 Kč	5 046,80 Kč	18 354,00 Kč	30 280,80 Kč	11 926,80 Kč
	inv. č. 9, 20, 24, 26, 28, 30	ks				0,00 Kč		
184 85-2819	Příplatek za ztižené podmínky za každých započatých 25% při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2 (vozovka 50%)	ks	14	275,00 Kč		3 850,00 Kč		
184 85-2121	Rez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2	ks	5	3 402,00 Kč	5 611,00 Kč	17 010,00 Kč	28 055,00 Kč	11 045,00 Kč
	inv. č. 2, 7, 16, 18, 22	ks				0,00 Kč		
184 85-2821	Příplatek za ztižené podmínky za každých započatých 25% při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2	ks	10	305,00 Kč		3 050,00 Kč		
R	Příplatek za redukci lokální u stromu do plochy koruny přes 270 do 300 m2	ks	1			0,00 Kč		
	inv. č. 2	ks				0,00 Kč		
184 85-2122	Rez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2	ks	2	3 486,00 Kč	5 741,20 Kč	6 972,00 Kč	11 482,40 Kč	4 510,40 Kč
	inv. č. 6, 21	ks				0,00 Kč		
184 85-2822	Příplatek za ztižené podmínky za každých započatých 25% při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2 (vozovka 50%)	ks	4	313,00 Kč		1 252,00 Kč		
184 85-2123	Rez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 330 do 360 m2	ks	2	3 808,00 Kč	6 262,00 Kč	7 616,00 Kč	12 524,00 Kč	4 908,00 Kč
	inv. č. 12, 13	ks				0,00 Kč		
184 85-2823	Příplatek za ztižené podmínky za každých započatých 25% při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 330 do 360 m2 (vozovka 50%)	ks	4	341,00 Kč		1 364,00 Kč		
184 85-2124	Rez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2	ks	3	4 125,00 Kč	6 758,00 Kč	12 369,00 Kč	20 274,00 Kč	7 905,00 Kč
	inv. č. 5, 14, 19	ks				0,00 Kč		
184 85-2824	Příplatek za ztižené podmínky za každých započatých 25% při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2 (vozovka 50%)	ks	6	370,00 Kč		2 220,00 Kč		
184 85-2126	Rez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 420 do 450 m2	ks	1	4 360,00 Kč		4 360,00 Kč		
	inv. č. 1	ks				0,00 Kč		
184 85-2826	Příplatek za ztižené podmínky za každých započatých 25% při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 420 do 450 m2 (vozovka 50%)	ks	2	370,00 Kč		740,00 Kč		
R	Instalace bezpečnostní vazby dynamické 2 t (cena za 1 set vč. materiálů)	ks	1	1 980,00 Kč		1 980,00 Kč		
R	Instalace bezpečnostní vazby dynamické 4 t (cena za 1 set vč. materiálů)	ks	4	2 610,00 Kč		10 440,00 Kč		
R	Realizace tarových zkoušek (u stromu č. 16 a 14)	ks	2	6 750,00 Kč		13 500,00 Kč	27 000,00 Kč	13 500,00 Kč
111 25-1111	Drobné ořezávací větví strojně	m3	15	1 428,00 Kč	1 428,00 Kč	21 420,00 Kč	28 560,00 Kč	7 140,00 Kč
R	Rozproštění nadrcené štěrky v kofenové zóně stromů ve vřstvě 0,05 m	m2	75	10,00 Kč		750,00 Kč		
	Ošetření stromů bez DPH 21%					152 015,00 Kč	vícepráce bez DPH	76 680,60 Kč
	DPH 21%					31 923,15 Kč	DPH	16 102,93 Kč
	Ošatební stromů celkem					183 938,15 Kč	vícepráce celkem	92 783,53 Kč