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Rekonstrukce ulice Čsl. Legií aneb nekončící „evergreen“ 

 

Plánovaná rekonstrukce ulice Čsl. Legií v mnoha občanech Jilemnice vyvolává negativní pocit 

neustálého slibování a ubezpečování, že „už to konečně“ bude. Přesně před deseti lety byly 

zahájeny první projekční práce a nyní, na toto kulaté jubileum, jsme před poslední metou – 

samotnou stavbou. Ovšem cesta do tohoto stádia to byla strastiplná, a čím více se realizace 

blíží, tím více je městská radnice dotazována „kdy se začne stavět“, objevují se „zaručené 

informace, že na to nejsou peníze“, jak to tedy je? 

Projekt rekonstrukce ulice Čsl. Legií je připravován ve spolupráci města Jilemnice 

s Libereckým krajem, kdy město Jilemnice bude investorem nově budovaného chodníku, 

odstavných stání, opěrných zídek a stezky k vlakovému nádraží. Liberecký kraj bude 

investorem samotné komunikace, neboť se jedná o silnici II. třídy, která je v jeho vlastnictví. 

Město Jilemnice na tuto stavbu požádalo o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu již v roce 2016 (stejně tak učinil Liberecký kraj), oba investoři se svými žádostmi o 

dotaci uspěli, pro město Jilemnici dotace činí téměř 23 mil. Kč z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. 

Spolu s Libereckým krajem město spolupracovalo na veřejných zakázkách, jejichž cílem bylo 

vybrat dodavatele stavby a technický dozor investora. Příprava zakázky na dodavatele stavby 

byla zahájena už na konci roku 2016, ovšem k jejímu vypsání došlo až v dubnu 2017 a díky 

dotazům případných uchazečů se lhůta pro podání nabídek prodloužila do července 2017, 

následně probíhala kontrola zakázky ze strany poskytovatele dotace, kdy jsme jeho kladné 

stanovisko k zakázce obdrželi v srpnu 2017, v této době se začalo s Libereckým krajem a 

vítěznou firmou, kterou je COLAS CZ, a. s., diskutovat o termínu zahájení stavby. Na základě 

výstupu tohoto jednání je nyní dán harmonogram stavby následovně: druhá polovina března 

2018 – kácení zeleně, duben – srpen 2018 realizace stavby. Důvodem posunutí harmonogramu 

je především blížící se zima, v případě zahájení stavby ještě nyní na podzim, by došlo 

k neplánovaným nákladům nad rámec rozpočtu (spojených především s uvedením komunikace 

do provozuschopného stavu před zimní přestávkou). Nad prováděním stavebních prací bude 

dohlížet zástupce ve věcech plnění výkonu technického dozoru investora, kterým je společnost 

FRAM Consult, a. s. 

Rozpočet města v příštím roce musí zajistit financování této velké investiční akce, protože 

dotace je poskytována ex-post tedy až poté, co prokážeme realizaci a úhradu vynaložených 

výdajů. 

Více informací o tomto projektu můžete nalézt na webových stránkách města Jilemnice, pod 

odkazem Projekty/Modernizace občanské vybavenosti/Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 – 

chodníky a humanizace.  

 

P. Novotná 

  

 

 

Pozn.: zpracováno pro Zpravodaj města Jilemnice, výtisk listopad 2017 


