20. SCHUZE RADY MESTA JILEMNICE

konand dne 21. 8. 2019 od 8 hod. v kanceldFi starosty mésta

Pfitomni:
vSichni ¢lenové RM, Seifertova

PROGRAM A SCHVALENA USNESENI:
Navrh programu i viechna usneseni byly schvaleny jednomysIné.

1 VEREIJNE ZAKAZKY

1.1 Uzavi‘eni dodatku & 1 ke smlouvé o provedeni stavby ,,Silnice 11/286 revitalizace ul. Zizkova, Jilemnice*

Vrdmei realizace stavby |, Silnice 11/286 revitalizace ul. Zizkova* firmou M-Silnice a.s., bude nutné provést zménu
v technickém teseni stavby, jejiz potFeba vznikla v diisledku okolnosti, kieré zadavatel jednajici s ndlezitou péci hospoddre
nemohl predvidat. Tyto zmény dle § 222 odst. 5 a 6 zdkona 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakdzek neméni celkovou
povahu verejné zakdzky, méni viak celkovou cenu za provadéni dila, kiera se dodatkem ¢. I navySuje o cdstku 508 782,46 K¢
véetné DPH a zdroven se prodluZuje termin pro dokonceni stavby o 20 dni. Cena dila po pFipocteni stavebnich praci
a odecteni ceny ménépraci c¢ini po zméné 16 315 540,98 K¢ véetné DPH. Zména se tykd stavebnich objektit SO 303.1.C,
303.2.2 C (destova kanalizace), SO 304.1.2 C (retencni nddrz) a SO 101.1.2.C, (komunikace a zpevnéné plochy). Vétsinu

ceny navyieni (vori zména zdsypového materidlu z ditvodu vinosnosti plané. Podklady pro uzavieni dodatku ¢. 1 viz pFiloha
&,

120/19  RM schvaluje dodatek &. 1 ke smlouvé o provedeni stavby ,,Silnice 11/286 revitalizace ul. Zizkova, Jilemnice®,

1.2 Dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo & 01P/VZ/2018 ze dne 12. 11. 2018 o spoluprici Klienta a Architekta na zpracovani
projektové dokumentace navazujici na Architektem zpracovanou dokumentaci pro tizemni rozhodnuti OS Jilemnice
Nouzov, a to ¢asti Bytového domu ve stupni Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

Mésto Jilemnice se rozhodlo k prodeji pozemku urcenému ke stavbé Bytového domu soukromému subjekiu, kiery si bude
zajistovat nezbyiné projekcni a infenyrské prdace na své vilastni ndklady. Z tohoto ditvodu je ke schvaleni predkladan dodatek
¢ 1, (viz priloha é. 2), ktervm se ukoncuje smluvni vztah mez i Klientem a Architektem.

121/19 RM schvaluje uzavieni dodatku &. 1 ke smlouvé o dilo &.01P/VZ/2018 ze dne 12. 11. 2018, kterym zanika zavazek
Architekta na vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni Bytového domu v OS Nouzov.

Jednani bylo ukonéeno 21. 8. 2019 v 8.21hodin.
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