ZAPIS C. 05/19 Z JEDNANI FINANCNIHO VYBORU
konaného dne 19. 8. 2019 od 17:00 hod. v kancelafFi starosty mésta Jilemnice

Pfitomni: : Ing. Jan Kolin, MUDr. Jifi Kalensky, Ing. Josef Cerman, Mgr., Ing. Michal Rychir, Viadimir Hroch,
Vladimir Richter, Ing. Miroslava Kynélova

DOPORUCENI ZASTUPITELSTVU MESTA (RADE MESTA)

1.1. Prehled hospodafeni mésta Jilemnice za 1. pololeti 2019, stav daftovych pFijmi k 31, 7. 2019

Prehled hospodareni mésta za 1. pololeti 2019 je zpracovdn v priloze & 1. Celkové piijmy za sledované obdobi dosdhly
105.485tis. K& 11.57,1% wupraveného rozpoctu. Dafové pFijmy jsou plnény na 33,9% rozpoctu, nedasiové na 44,6%,
kapiidlové na 48,7%, prijmy = dofaci na 72,8% pldnovaného rozpoctu. Zde se piiznivé projevilo proplaceni dotace na
projekt ,Chodnik Csl. legii* ve vy§i 15.48, kteryp byl ukoncen v lonském roce. PFijmy z vplucnych a sdilenych dani
dosdhly k30. 6. 2019 cdstky 40.502 tis. K& cof pFedstavuje 50,6% rozpodtu, je tedy pfedpoklad, Ze se planované
danové prifmy na rok 2019 podari spinit. Na pFifmové strané je evidovdn opakujici se vipadek, a to neplnénf pFijmii ze
sluzeb u bytového hospodarstvi. U kapitdlovych pFiimi je jif splnén pFijem z prodeje byts, kde jiz byly zaplaceny ceny
z draZeb konanych v lednu a kvétnu tohoto roku, piijmy z prodeje pozemkii v lokalité Nouzov by mély byt splaceny do
konce 3. civrileti 2019.

V¥daje za 1. pololeti cinily 73.581 tis. K&, coz odpovida 35,9 % upraveného rozpodtu, = toho béEné vydaje byly 62.715
tis. K& (43,1% rozpodtu) a kapitdlové vydaje 10.866 tis. Ké (18,2 % rozpoctu). V soucasné dobé se dokoncuje prvni édst
nejvétsi investicni akee ., Rekonstrukce Zizkovy ulice”, jeji financovdni probéhne ve druhém pololeti roku. I ostatn{
investice budou véi§inou financovdny aZ ve druhém pololeti v. 2019, BéZné vydaje jsou Cerpdny pritbéing, v Zddné
shupiné nedochdzi k nadmérnému Serpdni, které by hrozilo prelkrodenim rocniho limitu.

Jako kaZdy rok, je i letos procentni vyjddFeni oviivaéno jednordzovymi platbami jak v prijmech, tak ve vydajich (dasi
z pFijmii za obec, Hlelové dotace, plinované velké opravy, jednordzové platby). Vysledky pololetniho hospodareni
Jednotlivych prispévkovych organizacl mésta Jilemnice jsou pFiznivé, viechny organizace vykazuji kladny hospoddrsky
vysledek.

Lze konstatovat, Ze hospodareni mésta Jilemnice vroce 2019 jako celku probihd priibéiné dle schvdleného, éi
upraveného rozpociu.

Dariové pFijmy k 31.7.2019 dosdhiy Sdstky 49.761 tis. K&, cof piedstavuje 62, 1% rozpodtu , je to 0 3.036 tis. vice, nez
pocitd vozpodet k datu. Stav prijmii z hazardu je k 19.8.2019 ve vy3i 2.515 tis. K¢, zde je jif rozpoétovany pFijem
naplnén.

FV bere na védomi prehled hospodaieni mésta Jilemnice za 1. pololeti roku 2019 a stav dafovych pFijmit k 31. 7. 2019.

1.2. Financovani projektu ,,ZS J. Harracha v Jilemnici: ZvySeni kvality a dostupnosti infrastruktery zikladniho

vzdélavani®

V dervenci 1. r. zapolala rozsdhld rekonstrukce ZS Jana Harracha, mezi jejiz hlavai aktivit patii stavebni tipravy
budovy Skoly (pFistavba vytahu za icelem zaji§téni bezbariérovosti, nové chodby), rekonstrukce odbornych uceben,
upravy venkovniho prostranstvi a zajifténi vaitini konektivity Skoly. Proplaceni dotace probihd ex-post, tedy af po
proplaceni fakiur za provedené prdce. FProjekt je nyni nastaven jako jedno etapovy, §j. dotace bude vyplacena af po
upiném dokonden! projektu fukondeni realizace projekiu je do max. 18.9.2020). V rozpodtu mésta byla pro letosni rok
vvélenéna pouze Cdstha odpovidajici zajisténi vberoviich Fizeni, zbyvd tedy zajfistit spolufinancovdni ve vysi celkovych
nakladit projektu, kierd jsou nyni rozpocdtovdny na 17,6 mil. K& (z toho pFedpokiddand dotace 13,8 mil. Kd¢).
Financovani projekiu je navrieno pomoci ivéru s parametry dle noavrieného usnesent. Pro financovini vpdajfi roku
2019 je navrZeno rozpoltové opaifeni, kterd vychdzi z harmonogramu projektu.

FV doporuéuje ZM schvalit uzavieni smlouvy o pfijeti ivéru k projektu ,,Z8 1. Harracha v Jilemnici: Zvyieni kvality
a dostupnosti infrastruktury zakladntho vzdgiavani®. Uvérova smlouva bude uzaviena s Ceskou spotitelnou, a.s , Praha
4, Olbrachtova 1929/62, 1C: 45244782 s témito parametry:

Vyse dvéru: do 18.000.000,- K&

Cerpani: do 31.12.2020

Splatnost: do 31. 3.2022

Zajisténi: nepoZadovino

FV doporutuje ZM schvilit rozpottové opatfeni ZM &, 1/2019:
Vydaje: projekt ,,Z5 I. Harracha v Jilemnici: Zvy3eni kvality a dostupnosti infrastruktury zédkladniho vzd&lavani® —

vydaje v roce 2019 5.800.000,- K&
Financovidni: Prijeti livéru na piedfinancovani projektu 5.800.000- K&
Celkova zmé&na rozpodtu 5.800.000,- K&

1.3. Individualni Zidost o investi¢ni dotaci z rozpe&tu mésta Jilemnice pro rok 2019
Vodohospoddrské sdrugeni Turnov Zdda o investicni dotaci z rozpodtu mésta Jilemnice ve vy$i 4.000.000,- K¢ na
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realizaci investicni akce: ,, Obytny soubor Jilemnice — Nouzov — vodovodni Fad, splaskovd kanalizace". Jednd se o
realizaci infenyrskych siti véeiné vefejrjch cdsti pFipojek a souvisejicich zemnich praci pro nové vznikajici obytny
soubor v Jilemnici — Nouzové. Vodovodni Fad HDPE 160 x 9,5 v délce 195,35 metrii véetné 11 ks vefeinych cdsti
vodovodnich pripojek. Splaskovd kanalizace PVC SN 12 DN 250 v déice 291 metrii véetné 11 ks veFemych cdsti
kanalizacnich pFipojek. Vodohospoddiskd édst stavby zahrnuje skryvku ornice, souvisejici dpravu pliné a dalsi
navazyjicl zemni prdce.

Stavba bude realizovdna v soucinnosti s méstem Jilemnice a v souladu s Rozhodnutim o umisténi stavby éj. PDMUJI
5032/2019/Pl/Rozh ze dne 12.4.2019 vydanym MU v Jilemnici, odborem tizemniho pldnovani a stavebniho Fadu na
podklade projelitové dokumentace zpracované spolecnosti UNIT architekti s.r.o. Praha 6.

Spolecné s méstem Jilemnice bude v souladu se ZZVZ vybran dodavatel stavby celého dila s rozdélenim zakdzky mezi
VHS Turnov a mésto Jilemnici podle odpovidajicich drubit vpdajii na vodohospoddfskou édst a na édst komunikace,
destové kanalizace a elektro (verejiné osvétleni). Vidaje na jednotlivé stavebni objekiy budou rozdéleny podle
nabidkového rozpodtu po vybéru dodavatele stavby. Predpokiddand hodnota vodohospoddrské cdsti stavby, veFejnych
édsti pripojek a souvisgjicich terénnich uprav je 5 800 000 K¢, Vyictovdni dotace bude provedeno nejpozdéji do
31.5.2021.

Nevrh Smiouvy o poskyinuti dotace je v pFiloze &, ...

FV doporuéuje ZM poskytnuti investi¢ni dotace ve vy3i 4.000.000,- K& na realizaci investiéni akce ,,Obytny soubor
Jilemnice — Nouzov — vodovodni fad, splatkova kanalizace" Vodohospodétskému sdruzeni Turnov - DSO, Antonina
Dvoidka 287, Turmov, 1CQO:; 49295934,

1.4. Stanoveni podminek pro pokrafovini privatizace byti v €p. 1207-1213 v AmbroZové ulici v Jilemnici

Prodej bytit v ép. 1207-1213 byl schvilen usnesenim ZM & 8/12 dre 22.2.2012 a usnesenim & 74/13 dne 16.10.2013.
Ndjemnitkiim byly zasldny nabidky na odkoupeni bytii v souladu se schvdlenymi podminkami. Dle zdkona md ndjemnik
predkupni pravo ke koupi bytu v délce 6 mésicii od dorudeni nabidky. Lhiita pro prednostni odkoupeni bytu ndjemnikem
tedy jiZ davno uplynula. Ndjemnici tedy méli na odkoupeni bytu, ve kierém bydli, dostatedné diovhou dobu.

V soucasné dobé | cena, stanovend v roce 2013, neni pro dal3i prodef akceptovateind. Proto byl zaddn ke zpracovdni
novy znalecky posudek, ktery stanovil kupni ceni za I m* podlahové plochy byt na 19.500 K¢ a mélo by dojit ke
schvdleni nové vyie ceny, ev. daf§ich podminek pro privatizaci zbyvajicich byti.

FV doporutuje ZM schvalit tyto podminky pro privatizaci bytit v &p. 1207-1213:

- Uzavieni kazdé jednotlivé smlouvy bude schvileno zastupitelstvem masta,

= Vy3e kupni ceny za 1 m? podlahové plochy bytu se stanovuje znaleckym posudkem Ing, Antose z Cervna 2019,
tj. za 19.500 K& za 1 m? podlahové plochy bytu. Takto stanovena cena bude v platnosti po dobu 1 roku ode dne
schvaleni zastupitelstvemn mésta.

- Kupni smlouva bude uzaviena nejpozddji do 6 mé&sich ode dne rozhodnuti o uzavieni kupni smlouvy
zastupitelstvem mésta, kupni cena je splatnd nejpozdé&ji do 3 mésicli ode dne uzavreni kupni smlouvy.

- Navrh na vklad podle uzaviené kupn{ smlouvy bude podan do 7 dnii po uhrazeni celé vy$e kupni ceny.

- Podminkou uzavieni kupni smlouvy je vyrovnéni viech zdvazki vigi méstu Jilemnice.

- Bytova jednotka, k niZ se vaZe smlouva najemni, nebude prodana osobg &i osobam, které nemaji k bytové
jednotce uzavieny najemni vztah.

1.5. Stanoveni ceny parkovného

Projedndn navrh smérnice o stdni motorovych vozidel na vymezenych mistnich komunikacich. FV bylo uloZeno posoudit
V¥§i cen za parkovdni,

FV doporutuje RM zachovat ceny parkovného.

1.6. Stanoveni pravidel pro sestaveni rozpo&tu mésta na rok 2020
Clenové FV byli sezndmeni s pravidly, kterd platila v minulych letech. Bylo dohodnuto, e pravidia pro rok 2020 budou
doporudena na pristim jedndni, tj. 23. 9. 2019

2. Ostatni

2.1. Termin piiStiho zasedani FV
Termin byl stanoven na pond&li 23. 9. 2019 od 17.00 hod. v kanceldFi starosty mésta Jilemnice.

Datum vyhotoveni zdpisu: 20. 8. 2019
Zapis vyhotovil:
pis vy. L £

A

Ing. Miroslava Kynélovd - tajemnice FV Ing. Jan Kolin — pfedseda FV



