
 

 

Cílový stav prací na katolickém hřbitově  (konec  května 2015) 
 

Rozpis plánovaných prací 

 

Práce na katolickém hřbitově byly rozvrženy do dvou hlavních etap: 

a)  první etapa - kácení 20 ks stromů (dokončeno 28. 2. 2015) 

b)  druhá etapa - ošetření stromů – řezy, vazby, frézování pařezů,  

                                - terénní úpravy (včetně částečných úprav cestiček)  

                                - výsadba nových vzrostlých stromů (termín ukončení 31. 5. 2015). 

 

Koordinační situaci (1) a Průvodní zprávu včetně dendrologického posouzení (2)  najdete na 

www.stránkách:  

 

(1) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7835/f222jilhritovkoord2014.pdf 

 

(2) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7836/pruvodnizprava-jilhrbitov.pdf 
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