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Klient: 

Město Jilemnice 

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice 

IČO:00275808 

Zodpovědná osoba: Ing. Jana Čechová, starostka 

ESCO: 

MVV Energie CZ a.s. 

Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 – Radlice 

IČO: 49685490, DIČ: CZ49685490 

Zodpovědná osoba: 

 

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb 

Tel.: 725 003 307, email: martin.hvozda@mvv.cz 

 V Praze dne:  4.9.2017 

Věc: Shrnutí výstupů z verifikační fáze – návrh změn projektu EPC 

 

Vážená paní starostko 

na základě společných jednání se zástupci města si Vám dovolujeme zaslat přehledný souhrn 

závěrů z verifikační fáze projektu EPC, který realizujeme na šesti objektech v majetku města 

Jilemnice. 

Na základě provedených výpočtů a analýz si dovolujeme předložit dva návrhy změn projektu: 

- nerealizovat propoj (tepelný i elektrický) mezi objekty bazénu a ZŠ Harracha a namísto 

něj rekonstruovat kotelnu na ZŠ Harracha a provést modernizaci osvětlovací soustavy 

sportovní haly. Technicko-ekonomické detaily jsou uvedeny v příloze. 

- rozšířit projekt o rekonstrukci kotelny na MŠ Zámecká a také na všech objektech rozšířit 

objem modernizace osvětlovacích soustav 

Níže jsou uvedeny jak důvody pro navržené změny, tak také jejich konkrétní dopady do projektu 

EPC. Zejména druhá oblast změn s sebou nese nutnost uzavření Dodatku smlouvy SES, neboť 

mění parametry projektu. Ve své podstatě dochází přesně k tomu, co jsme avizovali, a sice že se 

pokusíme identifikovat maximální možný potenciál úspor na objektech a zrealizovat jej. Součástí 

našich podkladů je také návrh Dodatku smlouvy SES včetně příloh.  

Obě oblasti změn jsou pro město z více důvodů výhodné a pevně věříme, že budou Radou města i 

následným Zastupitelstvem schváleny. 

Velice se těším na shledanou 

 

S úctou 

        Bc. Martin Hvozda 

        MVV Energie CZ a.s. 

mailto:martin.hvozda@mvv.cz


 
 

                                                                                                                                                                                                                        
 

A. Návrh na výměnu opatření  

Dle původního záměru mělo dojít k realizaci propoje tepelné i elektrické energie mezi objekty 

bazénu a ZŠ Harracha. Jediným důvodem pro tento propoj byla nutnost plného využití 

kogenerační jednotky. Ta je totiž ekonomicky nejefektivnější, pokud se veškerá vyrobená energie 

(teplo i elektřina) použije na vlastní spotřebu.  

V rámci verifikace jsme provedli několik věcí pro přesné zmapování spotřeb – 1.) analýzu sítě EE 

v bazénu, 2.) výpočty energetické bilance budovy, 3.) přepočet výroby kogenerační jednotky, 

z nichž bylo jasné, že vyrobená energie z kogenerační jednotky je plně spotřebovatelná na bazénu 

a propoj by tak byl v podstatě nevyužitý. Díky tomu ztrácí tato dílčí investice svůj technický a 

samozřejmě ekonomický smysl.  

Společnost MVV Energie CZ a.s. tedy navrhuje vlastní propoj nerealizovat a za ušetřené 

prostředky ve výši 1 076 000,- Kč bez DPH zrealizovat jiná opatření, které úsporu přinesou. 

Z pohledu města se totiž nic nemění a za stejné vynaložené peníze bude dosažena vyšší úspora, 

samozřejmě v souladu s principy EPC se bude jednat o úsporu garantovanou. 

 

Náhradní úsporná opatření 

1. plynová kotelna na ZŠ Harracha – investice 462 000,- Kč bez DPH 

Plynová kotelna na této škole je již za hranicí morální životnosti, původně měl teplo škole dodávat 

pomocí propoje ze svého zdroje bazén, ale pokud se tak nestane, je nutné, aby škola získala 

moderní plynový zdroj. Bude se jednat o kaskádu 2 kondenzačních kotlů De Dietrich o výkonu á 90 

kW. Součástí rekonstrukce je úprava spalinových cest, instalace uzavíracích a pojistných armatur, 

instalace nového řídicího systému kotelny a MaR a vizualizace kotelny. Současně bude na 

vizualizaci kotelny napojen i stávající ohřev TUV v zásobníkovém plynovém ohřívači VAILLANT, 

který zůstane ponechán. 

Tato investice přinese dodatečnou úsporu 48,3GJ tepla, tj. 23 587,- Kč bez DPH 

 

2. modernizace osvětlení ve sportovní hale – investice 614 000,- Kč bez DPH 

Druhá část neproinvestovaných nákladů bude požita na rekonstrukci osvětlení v malé a velké 

tělocvičně ve sportovní hale. Nově budou stávající zářivková tělesa nahrazena svítidly s LED 

technologií. Součástí bude také instalace regulace DALI, která umožní regulovat svítivost osvětlení 

na základě měřené denní složky svícení, ale také nastavení definovaných režimů svícení, 

například pro školy, mistrovské zápasy a podobně. Regulací a LED technologií bude docíleno 

nejen úspory elektrické energie, ale i zaručena rovnoměrná intenzita svícení v celé hrací ploše 

tělocvičen. Díky novým světlům také provozovateli odpadne náročný servis a opravy stávající 

soustavy. 

Tato investice přinese dodatečnou úsporu 12 125 kWh EE, tj. 60 536,- Kč bez DPH 

Shrnutí 

Tato navržená změna znamená pro město vyšší garantovanou úsporu nákladů. Výrazným 

pozitivem v oblasti provozování bude také vyhnutí se meziobjektového přefakturovávání spotřeb a 
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nákladů na energie. V neposlední řadě také odstranění nutnosti provozu tepelného zdroje na 

bazénu i pouze pro potřeby školy. 

 

B. Návrh na rozšíření opatření  

Při uzavírání smlouvy o energetických službách bylo naší společností deklarováno, že u většiny 

projektů EPC dochází v průběhu realizace k jejich rozšíření. Zpravidla pokaždé se tak děje u 

opatření rekonstrukce vnitřního osvětlení. Důvodem jsou právě verifikační činnosti spočívající 

v detailním zmapování osvětlovacích soustav všech objektů, provedení komplexního návrhu 

nového osvětlení a vytipování vhodných prostor, kde je výměna osvětlení efektivní. 

1. rozšíření rozsahu výměny osvětlení  

U projektu EPC Jilemnice tomu nebylo jinak. Připravili jsme návrh na rozšíření opatření výměny 

osvětlení na všech 5-ti objektech, kde jsme s tímto opatřením v původní smlouvě v nějakém 

rozsahu počítali. Proti původní smlouvě SES navrhujeme měnit osvětlení i ve sportovní hale, 

nicméně tam je to součástí výměny investičního opatření (viz kapitola 1). 

Detail rekonstrukce osvětlení dle smlouvy SES:  

SES úspora kW úspora Kč investice

Areál ZŠ Komenského 7 117 28 046 81 146

ZŠ Harracha 2 911 10 757 78 912

MŠ Zámecká 2 514 9 015 53 922

Plavecký bazén 950 2 684 20 653

JILM 12 499 48 357 219 581

CELKEM 25 992 98 858 454 214  

 

Návrh rozšíření rekonstrukce osvětlení: 

OPTIMAL Varianta úspora kW úspora EE a OPN v Kč Investice (Kč bez DPH) 

Areál ZŠ Komenského 29 112 132 717 1 204 546 

ZŠ Harracha 7 783 33 760 364 761 

MŠ Zámecká 4 074 19 611 152 618 

Plavecký bazén 23 559 74 526 332 248 

JILM 17 286 81 878 597 040 

CELKEM 81 815 342 491 2 651 214 

 

Navýšená investice je tedy 2 197 000,- Kč bez DPH, navýšená úspora je 243 633,- Kč bez 

DPH. 
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2. rekonstrukce kotelny MŠ Zámecká 

Společnost MVV Energie CZ a.s. doporučuje rozšířit projekt EPC také o rekonstrukci plynové 

kotelny na mateřské škole. Nová kotelna nebyla součástí původního projektu, protože si sama na 

sebe čistě z pohledu úspor energií nevydělá. Nicméně na základě verifikačního zkoumání bylo 

zjištěno, že současná plynová kotelna zcela jistě technicky nevydrží do konce projektu EPC, tj. do 

konce roku 2026. Město Jilemnice by zcela jistě v nejbližší době muselo do nové kotelny 

investovat.  

Je proto výhodné využít realizaci projektu EPC a kotelnu zmodernizovat. Bude navíc vybavena 

možností dálkového dohledu, což usnadní její provoz. 

Součástí opatření je demontáž obou stávajících kotlů Vaillant a následná montáž dvou nových 

kondenzačních kotlů De Dietrich o výkonu 2 x 65 kW. Celkový výkon kotelny bude 130 kW. 

Součástí modernizace kotelny bude rekonstrukce spalinových cest, instalace pojistných a 

uzavíracích armatur a kompletně nový řídicí systém kotelny a MaR. Kotelna bude vizualizována a 

napojena na vzdálený dohled.  

Investice je 448 000,- Kč bez DPH, navýšená garantovaná úspora je 49,5 GJ, tj. 20 710,- Kč 

bez DPH. 

 

C. Závěrečné shrnutí 

Společnost MVV Energie CZ a.s. navrhuje rozšířit projekt EPC o dvě oblasti opatření – rozšíření 

rozsahu výměny vnitřního osvětlení na objektech a rekonstrukce kotelny. Obě definovaná opatření 

zapadají do celkového konceptu projektu EPC, přinášejí městu Jilemnice úsporu, modernizují 

technologii a v neposlední řadě usnadňují provoz a správu technologických zařízení. 

Celkové navýšení investice je tedy 2 645 000,- Kč bez DPH. Nejedná se však o vícenáklad 

projektu jak tomu bývá u klasických investic. Jedná se o rozšíření projektu jako takové, neboť ruku 

v ruce s touto vyšší investicí jde také vyšší garantovaná úspora projektu. Její celkové navýšení je 

tedy 264 343,- Kč ročně.  

Zároveň doporučujeme schválit také první část výstupů z verifikace, tj. výměnu investičních 

opatření, které nemají vliv na výši investice, ale zároveň navyšují garantovanou úsporu. 

V tabulce níže je zobrazen přehled základních parametrů projektu EPC dle původní smlouvy a dle 

všech změn uvedených v tomto shrnutí verifikační fáze, které by byly součástí Dodatku č.1 

smlouvy SES: 

EPC Jilemnice 
Výše investice klienta Výše garantované úspory 

Kč bez DPH Kč bez DPH / rok 

Parametry dle smlouvy SES                      16 065 534                                    2 218 189     

Nové parametry dle verikace                      18 710 534                                    2 473 767     

 

Všechny detailní změny projektu, které jsou shrnuty v tomto dokumentu, jsou součástí Dodatku č. 

1 a příloh tohoto dodatku. 


