


Příloha č. 5 - Harmonogram monitorovacích období / Harmonogram okresów monitorowania projektu

Název projektu / Nazwa projektu		ZELENÉ KRKONOŠE - rozvoj turistické infrastruktury měst v polsko-českém pohraničí Jilemnice, Karpacz a Kowary				
Č. projektu / Nr projektu		CZ.3.22/2.2.00/09.01544				
Datum registrace / Data zarejestrowania		29.01.2010				
Datum zahájení realizace / Data rozpoczęcia		01.05.2011				
Datum ukončení realizace / Data zakończenia		31.12.2012				
Monitorovací období / Okres monitorujący			Typ souhrnné zprávy / Typ raportu całościowego	Termíny pro předložení dílčích monitorovacích zpráv / Termin podania Raportu częściowego	Závazný termín pro předložení samostatné souhrnné zprávy *) / Obowiązujący termin podania tylko raportu całościowego*)	Termín pro předložení souhrnné zprávy se žádostí o platbu / Termin podania raportu całościowego razem z wnioskiem o platność
pořadí / kolejność	počátek / początek	konec / koniec				
1.	29.01.2010	31.10.2011	první / pierwszy	30.11.2011	29.01.2012	28.02.2012
2.	01.11.2011	30.04.2012	průběžná / bieżący	30.05.2012	29.07.2012	28.08.2012
3.	01.05.2012	31.08.2012	průběžná / bieżący	30.09.2012	29.11.2012	29.12.2012
4.	01.09.2012	31.12.2012	závěrečná / końco	30.01.2013	31.03.2013	30.04.2013

	Kontrolní pracoviště / Kontroler	Dne / Data	Jméno a příjmení / Imię i nazwisko	Podpis / Podpis, pieczętka
Vypracoval / Sporadził	CRR SV, Liberec	21.4.2011	Bohuslav Modrák	

*) V případě předložení souhrnné zprávy společně se žádostí o platbu se termín pro její předložení prodlužuje o 30 dnů / W przypadku podania raportu całościowego razem z wnioskiem o platność termin jej podania jest sprolongowany o 30 dni.