

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 11-VZ-2014**

**„Chodník podél silnice II/293 od Normy k ČSPHM, Jilemnice“**

uzavřený podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82  
514 01 Jilemnice  
IČO: 00275808  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 27-1263091359/0800  
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterm - starosta  
Tel. a fax: + 420 481 565111, + 420 481 565222  
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství  
(tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

B) Zhotovitel: ...Ludmila Němcová stavba a rekonstrukce silnic  
Se sídlem: Pernerova 168.....  
...Pardubice 530 02.....  
IČO: ...132 28 382.....  
DIČ: ...CZ 495915005.....  
Bankovní spojení: ...Česka spořitelna.....  
Číslo běžného účtu: ...1207444359/0800.....  
Zastoupený: ...Ludmilou Němcovou.....  
Kontakt: ...602 422853.....  
Stavbyvedoucí: ...Ludmila Němcová.....

(dále jen jako „zhotovitel“)



*uzavřely tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jímž se mění a doplňují následující odstavce smlouvy :*


**3. ČAS PLNĚNÍ**

- A) Po dohodě obou smluvních stran se termín ukončení dodávky díla prodlužuje do: **14.12.2014**
- B) Důvodem prodloužení termínu ukončení dodávky díla je fakt, že se objednateli nepodařilo v době plánovaného zahájení dodávky díla zajistit platné stavební povolení. Jedná se o překážku v práci zaviněnou objednatelem.
- C) Požadavek na plnění harmonogramu prací - k datu 20.11.2014 by mělo být dokončeno cca 50 % prací.

**Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 k této smlouvě, platí v plném rozsahu.**

v Jilemnici dne : 16.10.2014

Objednatel:  

  
Ludmila Němcová  
STAVBA A REKONSTRUKCE SILNIC  
Pernerova 168, 530 02 Pardubice  
tel: 465 530 148, mobil: 602 422 853  
IČO: 132 28 382, DIČ CZ495915005

Zhotovitel :.....