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MANAGEMENT PROJEKTU 

 
Název projektu:  Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 – chodníky a humanizace 

Žadatel:   Město Jilemnice 

Registrační č. projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000864 

 

Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku 

E-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz, tel.: 481 565 127, 603 520 913 

Hlavní vedoucí projektu: Činí základní rozhodnutí o realizaci projektu. Svolává společná 

setkání projektového týmu, spolupracuje a uděluje pokyny dalším členům týmu, kontroluje 

jejich činnost. Zodpovídá za předložení projektového záměru (vč. návrhu zajištění finančních 

prostředků na profinancování přípravné, realizační a provozní fáze a vlastního podílu žadatele) 

příslušným relevantním orgánům města Jilemnice. Předkládá RM návrhy smluv s dodavateli 

k odsouhlasení a následně zajišťuje podpis smluv starostkou města. Řídí rizika projektu. 

Zodpovídá za úspěšné vedení realizační fáze projektu, řídí a kontroluje jednotlivé aktivity. Nese 

zodpovědnost za realizaci projektu dle definovaného záměru a podmínek IROP a za náležité 

provedení výběrových řízení a profinancování projektu. Zabývá se přípravou smluv s 

dodavateli služeb. Provádí dohled nad provozem v době udržitelnosti, řeší případné provozní 

problémy. Nese hlavní odpovědnost za zajištění udržitelnosti projektu. Řeší případné problémy, 

řídí rizika.  

 

Ing. Petra Novotná, vedoucí oddělení rozvoje a investic 

E-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz, tel.: 481 565 212, 731 582 735 

Manažer projektu: Plní pokyny hlavního vedoucího projektu. Plní věcně úkoly spojené s 

přípravnou fází projektu. Komunikuje se zpracovatelem projektové dokumentace, koordinuje 

zpracování příslušné PD a rozpočtu stavebních prací, zajišťuje příslušná povolení stavebního 

úřadu, zodpovídá za zpracování žádosti o dotaci, organizuje proces zpracování dalších příloh 

k podání žádosti o dotaci. Spolupracuje s externími subjekty (zadavatel výběrových řízení, 

dodavatel stavby, technický dozor investora, autorský dozor), účastní se kontrolních dní, 

zajišťuje kolaudační rozhodnutí. Zajišťuje administraci projektu dle pravidel IROP - 

dodržování pravidel publicity, vypracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, kontrola 

dodržování harmonogramu aktivit, kontrola akcí a finančních toků, komunikace s řídícím 

orgánem, administrace změn v projektu. Zodpovídá za zpracování zpráv o udržitelnosti. 

 

Ing. Miroslava Kynčlová, vedoucí finančního odboru 

E-mail: kynclova@mesto.jilemnice.cz, tel.: 481 565 126, 603 520 959 

Finanční manažer projektu: Zodpovídá za správné zaúčtování účetních případů souvisejících 

s projektem. Spolupracuje s  manažerem projektu při vypracování finančních zpráv a poskytuje 

mu relevantní informace. Zajišťuje vedení ekonomické a účetní agendy související s provozem 

stavebních objektů. 
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